

# 新乡市推进黄河流域生态保护和高质量发展领导小组办公室

新黄河办〔2021〕2号

---

## 关于印发《新乡市2021年郑州都市圈一体化发展工作要点和重大项目任务细化方案》的通知

各县（市、区）人民政府，市人民政府相关部门：

根据市委、市政府工作安排部署，为落实郑新一体化工作任务和省中原城市群建设工作领导小组办公室《2021年郑州都市圈一体化发展工作要点和重大项目》，结合实际情况，我市制定了《新乡市2021年郑州都市圈一体化发展工作要点和重大项目任务细化方案》，经市政府同意，现予以印发，请各单位抓好贯彻落实。

新乡市推进黄河流域生态保护和高质量发展领导小组办公室

2021年8月11日

# 新乡市 2021 年郑州都市圈一体化发展 工作要点和重大项目任务细化方案

2021 年是“十四五”规划实施的开局之年，也是我市贯彻落实省委、省政府郑州都市圈一体化发展工作部署、推进郑新一一体化的关键一年。根据省中原城市群建设工作领导小组办公室印发的《2021 年郑州都市圈一体化发展工作要点和重大项目》有关内容，结合我市实际情况，制定本年度工作要点和重大项目任务细化方案。

## 一、强化规划统领，绘好一张蓝图

1. 配合省直部门完成郑州都市圈产业协同、公共服务、水资源配置等专项规划，完成郑新产业带规划。（责任单位：市发改委、工信局、水利局）

2. 编制完成市、县两级国土空间总体规划，从基础设施布局、产业协同、公共服务配置等方面，统筹市、县两级规划的衔接工作。（责任单位：市资源规划局及各县（市）政府）

## 二、拉高标杆，加强现代化基础设施建设

3. 打造轨道上的郑州都市圈，做好郑济高铁郑州至濮阳段施工保障，加快郑新市域铁路、新乡至焦作铁路前期工作。（责任单位：市发改委，卫辉市、新乡县、原阳县、红旗区、牧野区、高新区、平原示范区）

4. 畅通都市圈高速公路网，兰原高速公路兰考至封丘段开工建设，封丘至原阳段路面工程完成 20%，公路设施及绿化工程完成 35%，机电工程完成 30%，预计完成投资 31 亿元；濮卫高速公路滑县至卫辉段完成路基工程 85%，涵通 100%，桥梁桩基 100%，桥梁下部 100%，桥梁上部 70%，路面基层 30%，预计完成投资 15 亿元；开工建设郑辉高速公路、安罗高速公路原阳至郑州段。（责任单位：市交通局，卫辉市、封丘县、原阳县）

5. 开展郑辉高速公路大桥、郑新龙凤大道大桥等跨河桥位、路线衔接方案研究。（责任单位：市交通局、发改委）

6. 推进干线公路网建设。年底前 G107 东移改线工程新乡段建成通车，启动建设 G230 封丘至开封黄河公路大桥及连接线工程，完成大桥桩基工程，完成投资 2 亿元。（责任单位：市交通局，卫辉市、延津县、原阳县、封丘县）

7. 推进重点交通项目前期工作。年底前，郑新快速路、郑新龙凤大道、老 107 改造提升争取完成立项。（责任单位：市交通局）

8. 加快都市圈新型基础设施建设，完成中国移动（河南）数据中心二期基础工程，完成投资 5 亿元。（责任单位：市政务大数据局）

9. 构建都市圈现代化水网体系，西霞院水利枢纽输水及灌区工程完成建设任务的 100%，完成投资 15.9 亿元；加快推进黄河下游贯孟堤扩建工程前期工作。（责任单位：市水利局、新乡

黄河河务局，长垣市、封丘县）

### 三、搭建平台，以点带面，推动产业高质量发展

10. 提质推进郑新产业带规划建设，高标准建设郑洛新国家自主创新示范区，推进国家生物育种产业创新中心、新乡新能源电池等产业公共技术服务创新平台建设，争取华兰生物 P3 实验室获批建设，加快新乡平原示范区检验检测等产业园建设，力争全年完成投资 90 亿元。（责任单位：市科技局、工信局、发改委，牧野区、高新区、平原示范区）

11. 加强郑新产业链对接协作。坚持南向发展主攻方向，实施“一主两翼多点”发展战略，强化创新驱动、数字牵引、绿色转型和集群发展，建设高能级产业载体，推进辉县汽车零部件产业园、万向汽车零部件智能化制造基地、卫华智能起重装备产业园、新东光电信息产业园、新城智能制造产业园、新投信息大数据产业园、中通豫北（卫辉）智能科技物流园等平台建设。（责任单位：市工信局、发改委，卫辉市、辉县市、长垣市、新乡县、原阳县、红旗区、高新区、经开区）

### 四、强化生态保护治理，打造宜居宜业城乡环境

12. 加快推进黄河北岸新乡段生态廊道提升工程，高标准建设新乡沿黄复合型生态廊道，平原示范区段完成 G107 以西大堤淤背区以及幸福渠两侧绿化提升，原阳县段生态绿化提升、漫步道及基础工程开工建设，预计完成投资 3 亿元。（责任单位：市林业局，原阳县、平原示范区）

13. 协同推进生态保护修复，争取年底开工建设原阳县黄河省级湿地公园；实施卫河（共产主义渠）治理工程绿化带工程，完成卫河堤顶道路建设、共产主义渠清淤复堤，预计完成投资1亿元；建成国储林面积6.5万亩，完成年度投资8亿元。（责任单位：市林业局、水利局，原阳县）

### **五、建设高水平开放平台，塑造一流营商环境**

14. 协同推进开放平台建设，与高水平科研院所深入合作，配合办好第十届中国河南国际投资贸易洽谈会、第五届全球跨境电子商务大会等重大经贸活动。（责任单位：市发改委）

15. 推进信用一体化建设，打造“信用免押金都市圈”，推动各县（市、区）争创省级社会信用体系建设示范县（市、区），加强信用信息归集共享、信用联合奖惩、信用服务市场培育等方面合作共建。建立完善交通出行、环境保护、分享经济、互联网金融等领域覆盖全量市场主体的信用监管机制，推动成立信用服务联盟，开展“信易贷”“信易行”“信易批”等“信用+”产品跨区域推广应用。（责任单位：市发改委）

### **六、促进公共服务共享共用，打好一体化发展基础**

16. 加强都市圈优质教育资源和医疗资源协作联动，推进公益性文化体育设施相互开放，推动郑州高端医疗卫生资源向其他四市中心城区和都市圈新兴增长中心布局。平原示范区要发挥郑新一体化桥头堡作用，吸引更多高校入驻。（责任单位：市教育局、卫健委，平原示范区）

17. 构建同城化公共服务体系，探索建立都市圈内标准统一互认机制，试行都市圈内户口通迁、居住证互认制度，推动都市圈五市率先建立“全豫通办”业务支撑体系，实现不动产登记业务异地可办，提高都市圈政务服务事项“掌上办理”、民生事项“一证通办”覆盖面。（责任单位：市公安局、资源规划局、财政局、政务大数据局、市场监管局）

18. 打造都市圈区域文化旅游品牌，配合筹办世界大河文明论坛、黄河文化国际论坛等大型文旅活动，启动郑州都市圈旅游年卡（票）发行工作，推动五市重点景区向都市圈城市实施优惠政策，协同打造都市圈沿黄国际文化旅游精品带。（责任单位：市文旅局、发改委）

19. 持续提升智慧城市建设水平，完善全过程管理与评价体系，推进业务融合创新和持续优化，加快开展省级新型智慧城市试点建设工作，在智慧城管、智慧停车、智慧社区、能源物联网、智慧水利、智慧应急等领域形成一批应用典型示范。（责任单位：市发改委、工信局、政务大数据局）

## **七、坚持结果导向，压实各级工作责任**

20. 加强领导，狠抓落实。各责任单位要高度重视郑州都市圈建设工作，将任务再细化、责任再压实，明确时间节点和相关责任人，确保如期完成各项任务。

21. 积极配合，合力推进。各责任单位要密切协作，相互配合，做好上下衔接，加大工作力度，齐心协力解决工作中存在的

具体问题。

22. 强化督导，定期反馈。各责任单位要按照工作要点和重大项目清单分工，每月 8 日前将进展情况报市发改委，市发改委负责汇总及时上报省中原城市群建设工作领导小组办公室。

附件：2021 年新乡市推进郑州都市圈一体化发展重大项目清单

## 2021年新乡市推进郑州市圈一体化发展重大项目清单

类别	项目名称	主要建设内容	起止年限 (年月至年月)	总投资 (亿元)	2021年计划		责任单位
					预计完成投资 (亿元)	工程形象	
交通网 络建设	兰考至原阳高速公路	项目全长约104公里，其中兰考至封丘段长约37公里，封丘至原阳段长约67公里，按双向四车道标准建设。	2019.12-2025.12	105.40	31.00	兰考至封丘段开工建设，封丘至原阳段路面工程完成20%，公路设施及绿化工程完成35%，机电工程完成30%。	市交通局，封丘县、原阳县
	安阳至罗山高速公路原阳至郑州（兰原高速至连霍高速段）	项目全长21.7公里（含一座黄河特大桥），原阳境9.7公里，中牟县境12公里。	2021.10-2024.12	96.28	8.50	路基工程完成10%，黄河特大桥工程完成14%，交叉工程完成10%。	市交通局，原阳县
	濮阳至卫辉高速公路（滑县至卫辉段）	项目全长59.0公里，按双向四车道标准建设。	2019.12-2022.12	54.72	15.00	完成路基工程85%，涵通100%，桥梁桩基100%，桥梁下部100%，桥梁上部70%，路面基层30%。	市交通局，卫辉市
国省干线公路及城际快速通道	G107东移改线工程（新乡至郑州段）	项目全长约92.65公里，其中，新乡段51.91公里，郑州段8.96公里，官渡黄河大桥长约31.78公里，按照双向八车道一级公路标准建设。	2016.03-2021.10	66.09	5.20	新乡段建成通车，郑州段完成主体工程。	市交通局，卫辉市、延津县，原阳县

类别	项目名称	主要建设内容	起止年限 (年月至年月)	总投资 (亿元)	2021年计划		责任单位
					预计完成投资 (亿元)	工程形象	
交通网 络建设	G230封丘至开封 黄河公路大桥及 连接线工程	项目全长约24.2公里。	2019.11-2022.11	45.05	2.00	完成大桥桩基工程。	市交通局， 封丘县
					3.50	完成7万平方米厂房、 办公楼建设，新腾飞年 产8万吨铸件试生 产。	
汽车及零部 件产业集群	新乡辉县汽车部 件产业园	项目总建筑面积15万平方米，主要建设 标准厂房、研发厂房、配套设施等。	2021.05-2024.12	11.00	3.00	完成一期铸造车间搭建 及铸造设备的试运行。	辉县市
	新乡万向汽车零 部件智能化制造 基地	项目总建筑面积6万平方米，年产6万吨 铸件及配套智能化机械加工、电泳处理生 产线。	2021.05-2023.12	10.00	3.00	5万平方米厂房主体竣 工，路网、绿化等基础 设施施工。	
产业协 调发展	新乡市新东光电 信息产业园	项目总建筑面积10万平方米，主要生产 UVLED光源、太阳光模拟系统、透镜等 光学元件、微光学器件、激光器件、激光 光源、红外光学器件、光刻机等高科技光 电产品及光学制造设备。	2018.09-2022.12	10.00	3.00	重型车间及电气集配车 间全部竣工。	红旗区
	新乡卫华智能起 重装备产业园	项目总建筑面积36万平方米，主要建设 备料联合厂房、轻型结构联合厂房、重型 结构联合厂房、精加工厂房、电气集配联 合厂房等，购置端梁机器人焊接等生产 线，年产智能起重物流装备及配套产品10 万余台套。	2019.03-2022.03	15.00	5.50	三栋厂房及员工宿舍楼 完工，立夏过滤公司、 泰鑫纳米、奥特菲尔等 项目入驻。	
	新乡市新城智能 制造产业园	项目总建筑面积33万平方米，主要建设 标准化厂房，重点引进沈机集团、沈机15 智造谷、阿帕奇机器人等高端制造企业。	2018.03-2022.12	12.00	3.00		经开区

类别	项目名称	主要建设内容	起止年限 (年月至年月)	总投资 (亿元)	2021年计划		责任单位
					预计完成投资 (亿元)	工程形象	
生物医药产业集群	国家生物育种产业创新中心(河南生物育种中心)	项目主要建设基础理论研究中心、分子生物育种中心、种质资源创新中心、农业信息服务中心和试验基地等,搭建育种资源数据库、高通量植物表型等研发平台。	2019.12-2022.12	10.36	2.50	建成4150亩田间试验田;完成科研配套服务设施和公共服务工程。	平原示范区
	新乡中通豫北(卫辉)智能科技物流园	项目总建筑面积20万平方米,主要建设快递车间、快运车间、倒班楼、综合楼等。	2021.04-2023.12	10.00	3.00	完成2#、3#车间主体施工,完成1#车间、倒班楼、研发楼装饰施工。	卫辉市
大数据产业集群	新乡新投信息大数据产业园	项目总建筑面积20.6万平方米,主要建设数据中心、数据大厦及相应配套建筑。	2017.04-2021.11	20.14	4.14	建成投用。	高新区
沿黄生态带建设	新乡市黄河下游宽滩区复合型生态廊道(平原示范区和原阳县段)	平原示范区主要建设路渠生态廊道40公里,绿化面积2200亩,进行生态廊道绿化、生态树种及种植结构的调整,实施幸福渠北侧道路拓宽和两侧50米生态绿化提升;原阳县段主要建设黄河大堤淤备区生态绿化带9000亩,对项目区的植被绿化、生态树种及种植结构进行调整,配套建设35公里慢行步道系统,对天然渠北侧的36公里道路进行拓宽提升等。	2021.03-2024.02	6.48	3.00	平原示范区完成G107以西大堤淤背区以及幸福渠两侧绿化提升,原阳县段生态绿化提升、漫步道及基础工程。	原阳县、平原示范区
	卫河及共产主义渠治理工程	项目全长120.2公里,其中新乡段治理长度约112.9公里,重点推进清淤复堤工程建设。	2018.12-2021.12	23.44	1.00	完成卫河堤顶道路建设,共产主义渠清淤复堤工程加快建设。	市水利局

类别	项目名称	主要内容	起止年限 (年月至年月)	总投资 (亿元)	2021年计划		责任单位
					预计完成投资 (亿元)	工程形象	
生态功能区建设	新乡国家储备林基地	项目建设总规模 84.19 万亩，其中人工林集约培育 67.53 万亩，现有林改培 12.47 万亩，中幼林抚育 4.19 万亩。	2017.12-2022.12	80.77	8.00	建成国储林面积 6.5 万亩。	市林业局
	新乡延津县静脉产业园	项目主要包含垃圾焚烧发电、炉渣综合处理、报废车回收拆解、医疗废物集中处置中心、迁建扩能及县域收集转运能力建设等项目，建成后日处理生活垃圾 2250 吨，年拆解报废车辆 5.5 万台。	2019.01-2022.10	18.09	2.70	首创环境完成室外配套，竣工投产；东源汽车完成二期厂房建设；优艺环保完成设备购置和土建工程。	延津县
生态网络建设	新乡辉县市静脉产业园	项目主要建设规模 1000t/d 的生活垃圾焚烧发电、年处理 1000 万尾矿综合利用。	2020.06-2022.12	10.00	2.60	垃圾焚烧发电正式投产，尾矿综合利用厂房、办公楼及配套设施建设完成。	辉县市
水利基础设施	西霞院水利枢纽输水及灌区工程	项目是服务于郑州都市圈及周边城市的重要灌溉工程，建成后发展灌溉面积 33.4 万亩，年引黄量 2.95 亿立方米。	2020.05-2023.12	50.12	15.90	完成建设任务的 100%。	市水利局
	新乡封丘荆隆宫风电场工程	项目总装机容量 50MW，新建一座 110kV 升压站。	2020.04-2021.12	7.00	2.00	竣工投用。	封丘县
基础设施和公共服务网络建设	中国移动（河南）数据中心	项目总建筑面积 20.7 万平方米，主要建设数据中心机房、物联网中心及其配套用房。	2017.03-2024.12	45.00	5.00	完成二期工程基础工程。	市政务大数据局
	新乡市平原城乡一体化示范区平原医院	项目总建筑面积 19 万平方米，主要建设门诊楼、医技楼、住院楼、急诊楼等。	2019.06-2022.06	20.00	7.00	完成门诊楼、医技楼、急诊楼、住院楼主体工程 and 装饰装修工程。	平原示范区

